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Señor Presidente del Directorio y señores Directores, me permito entregarles un 

resumen ejecutivo de las principales actividades desarrolladas y labores desempeñadas 

en el período comprendido entre el 17 de octubre de 2011 y el 26 de diciembre de 2011.  

 

El desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva de la CORPAC se enmarca 
dentro del plan operativo anual y en concordancia con el Plan Estratégico de la 
CORPAC. 
 

1. ACTIVIDADES Y PROCESOS 

 

• Reparación de la autobomba accidentada se encuentra en la etapa 2, con 
un avance global del 40%.  Tiempo esperado de finalización: febrero 
2012. Los egresos de fondos los ha hecho la compañía de seguros. 
 

 
 

• El proyecto de Construcción de espaldones de la pista se encuentra 
ejecutado al 100% Son 4.000 metros lineales de rampa de asfalto de 1.20 
m de ancho y una capa de slurry de 3 m de ancho 

 

• Ampliación de plataforma esta adjudicada, monto $195.000.   3.500 m2 
adicionales a la actual plataforma de 19.000 m2, se dispondrá de un 
puesto de estacionamiento adicional. 

 

• Proyecto de Construcción de sala de Capacitación y COE, se encuentra 
adjudicado. Inicia enero 2012, monto $50.000 
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• Estación de Desechos sólidos terminada. Se construyo una plataforma 
para colocar los tanques de desechos solidos, un cerramiento y la puerta 
de acceso. 

 

• 
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• Punto de Acceso a Area de Movimiento: se construyó la caseta de 
control, se coloco un arco detector de metales y se ubicaron los guardias 
de seguridad para control de acceso a personal que ingresa a la 
plataforma. 

• 
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• Ampliación de locales comerciales en hall de arribo avance 80% 

• 
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• 
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• Ampliación calle de acceso al aeropuerto, avance 60%  
 
 
 

 
 

• Cierre de las jardineras en plataforma ejecutado al 100%, se amplio el 
área de circulación vehicular y peatonal 
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• Ducto para instalación de fibra óptica se encuentra terminado en sus dos 
fases, para conectar con los servidores de etapa y entre los edificios del 
terminal y de operaciones. 

 

• Adquisición de equipo para hacer asfalto frío.  En ciertas ocasiones no se 
puede conseguir asfalto caliente que nos suministra la I. Municipalidad 
de Cuenca o asfalto frío que se lo adquiere en Guayaquil para mantener 
el Stock necesario, ambos son utilizados en la reparación de baches en la 
pista. Por lo tanto se ha previsto tener el equipo y suministros para 
preparar el asfalto frio en el aeropuerto. 

 

• Ampliación del CCTV: adjudicado, tiempo de entrega 60 Días, monto 
$38.000.  Se están adquiriendo cámaras de alta definición (10 
megapixeles) y el equipo de grabación para colocaras en puntos 
estratégicos donde se requiera identificación de personas o sucesos de 
importancia. 

 

• Levantamiento topográfico del Aeropuerto, avance 70%.  En el proceso 
de certificación se requiere confirmar medidas y puntos georeferenciados 
con precisión así como planos de detalle de las instalaciones, pista, calles 
de rodaje, plataforma, obstáculos, etc. en el área de movimiento. 

 

• El Manual de aeropuerto requerido para iniciar el proceso de 
certificación se encuentra completo, se contrataron los servicios 
profesionales del Dr. Sergio Rodriguez Venator, profesional con una 
vasta experiencia profesional en dirección de aeropuertos (Argentina 
2000, Director del Aeropuerto de Guayaquil, del aeropuerto de Córdova-
Argentina, etc.) quien ha trabajado conjuntamente con nuestro equipo 
para obtener el mencionado documento. 

 
 

• Arrendamiento de terreno para torre de obstáculos.  Tras una serie de 
conversaciones con la propietaria del terreno donde se encuentra 
implantada una torre para señalamiento de obstáculos en la colina de 
Ricaurte, se ha llegado a un entendimiento mediante un contrato de 
arrendamiento por dicho espacio. 
 

• Adjudicado nuevo contrato de limpieza. 

• Renovados contratos de control de plagas y mantenimiento de 
ascensores. 

• Instalación de aire acondicionado para Sala VIP, Business Center y 
Dirección Ejecutiva 
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• Mejora de jardinería en parqueadero público 

• 

 
• Adquisición de 12 trajes aluminizados para bomberos aeronáuticos, se 

llevo adelante el proceso de compras publicas, al momento estamos 
dentro del tiempo para la entrega por parte del proveedor. 
 

• Implementación de la bodega de corpac. Se ha visto la necesidad de tener 
un stock de equipos y materiales para mantenimiento de las instalaciones 
del aeropuerto.  Se desocupó el espacio que tenía materiales dados de 
baja que se devolvieron al I. Municipio de Cuenca, colocando estantería 
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y disponiendo un sistema organizativo.  Asi también se implementó un 
sistema de control de activos mediante código de barras. 

• Curso de certificación impartido por ISTAC, participación de 15 
funcionarios de la CORPAC, la finalidad es preparar a los Jefes 
Departamentales, coordinadores y personal técnico operativo. 
 

• Reparación y mantenimiento de todos los equipos de Rayos X, luego de 
tener algunos desperfectos se ha hecho un mantenimiento completo de 
las tres maquinas de Rayos X del Aeropuerto. 

 

• Inauguración del Banco de Guayaquil.  Se puso ya en funcionamiento la 
sucursal del Banco de Guayaquil en el Aeropuerto Mariscal La Mar. 
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2. GESTION 

 

•  Participación como auspiciante en la 4ta. Conferencia Regional “La 
próxima Generación de profesionales en Aviación y Trainair Plus, 
realizada en Quito del 14 al 16 de noviembre de 2011.  El evento fue 
organizado por la DGAC y enfocó la necesidad de profesionales en el 
campo aeronáutico frente al crecimiento en los próximos años. 

 

 

 
 

• Viaje de promoción con el Ministerio de Turismo desde el 14 al 18 de 
diciembre de 2011, a las ciudades de Piura, Chiclayo y Trujillo del 
vecino pais de Perú, pudiendo establecerse conexiones con los gobiernos 
locales y regionales, así como empresarios turísticos para poner en la 
discusión publica la posibilidad de vuelos transfronterizos con Cuenca. 

 

• El proyecto de la estación múltiple para bomberos de la ciudad, policía y 
bomberos aeronáuticos no se pudo concretar luego de que el 
departamento de ingeniería de la DGAC, tras una inspección al lugar 
donde se planificaba su construcción, sugirió que no es apropiado por 
condiciones de operatividad y distancias obligatorias.  En esta 
circunstancia se ha propuesto un espacio en Comodato para Aeropolicial, 
junto al parqueadero temporal en la calle La Castellana, de una 
dimensión aproximada de 20 m por 40 m.  Se ha enviado el borrador del 
comodato para su revisión por parte de la Policía. 
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Ing. Diego Andrade Ochoa 
Director Ejecutivo CORPAC 


